

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|--|---|
| Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador. | Dirección de Investigación y Gestión de la Información | Elaboración de metodologías de investigación que fortalezcan la gestión regulatoria del sector | Porcentaje de cumplimiento | PLANIFICADO | | | 20% | | | 20% | | | 20% | | | 20% | 80% | El primer avance se reportará en el mes de marzo 2020. | | | |
| | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | | |
| | | Emisión de lineamientos y directrices relacionadas a la gestión regulatoria | Número de mediciones del índice de capacidad regulatoria | PLANIFICADO | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | La calificación se realizará en el mes de junio 2020. | |
| | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | Actualización (primera fase) del Geoportel Institucional | Porcentaje de actualizaciones realizadas | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | En relación a los hitos para cumplimiento y desarrollo del Geo Portal que constan en GPR, se determina que se han completado las fases I y II, correspondientes a la entrega del acta de constitución del proyecto (10%) y a la culminación del proceso de descarga en instalación de los software necesarios para la actualización del Geo Portal (15%) | |
| | | | | EJECUTADO | 10% | 15% | | | | | | | | | | | | | | | 25% |
| Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador. | Dirección de Investigación y Gestión de la Información | Elaboración y/o actualización del catálogo de objetos, catálogo de datos y metadatos que maneja la Dirección de Investigación y Gestión de la Información | Porcentaje de avance o elaboración de catálogo de objetos, catálogo de datos y metadatos elaborados y/o actualizados | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | Es una actividad a demanda, se mantuvieron los catálogos de objetos del mes de febrero. | | | |
| | | | EJECUTADO | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | | 17% | | |
| | | Conformación de base de datos sistematizadas de las áreas técnicas de la Agencia | Porcentaje de base de datos sistematizadas | PLANIFICADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se actualizaron las bases de datos de las Direcciones Técnicas y se mantienen actualizados los dashboard con corte de información al mes de febrero. | |
| | | | | EJECUTADO | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| | | Demanda de requerimientos internos y externos (Elaboración de cartografía y respuesta ante solicitudes de información sistematizada de la ARCA) | Porcentaje de requerimientos internos y externos basados en productos cartográficos y geoestadísticos elaborados | PLANIFICADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se solicitaron 6 productos cartográficos de los cuales fueron atendido y solventados 6, cada uno de ellos en función a sus correspondientes requerimientos. | |
| | | | | EJECUTADO | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| | | Elaboración de herramientas tecnológicas que fortalezcan la gestión de control del sector | Número de herramientas tecnológicas elaboradas. | PLANIFICADO | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | 3 | La primera herramienta tecnológica será entregada en el mes de abril. |
| | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Elaboración de Reporteria a medida de los sistemas de información creados por la DIGI | Porcentaje de reportería atendida | PLANIFICADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se han generado 4 reportes de ingreso (semanal) y una base de datos (mensual) de información de prestadores comunitarios APS en el mes de febrero. Por lo cual se cumple con el avance planificado para este indicador, ya que se han generado 4 reportes (uno por cada semana) y una base de datos correspondiente al mes de febrero. | |
| | | | | EJECUTADO | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| | | Elaboración y mantenimiento de herramientas de ofimática que sirvan de apoyo a las áreas técnicas | Porcentaje de atención | PLANIFICADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | No existieron requerimientos de elaboración y mantenimiento de herramientas de ofimática en el mes de febrero. | |
| | | | | EJECUTADO | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | 100% |

Quito, 13 de marzo de 2020