

CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025								
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	DESCRIPCIÓN	ESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	RESPONSABLES
FASE 1 Organización interna institucional	Conformación del equipo técnico de rendición de cuentas (UDAF)	Ejecutado	16/01/2026					Dirección Ejecutiva/DPGE
	Diseño de la metodología del proceso de rendición de cuentas - Aprobación Dirección Ejecutiva	Ejecutado	26/01/2026					DPGE / Dirección Ejecutiva
	Desarrollo de herramientas necesarias para solicitud de información	Por ejecutar		05/02/2026 al 06/02/2026				DPGE (Karem Rosado, Jéssica Rivera, Verónica Tipán)
FASE 2 Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas	Solicitud y recopilación de información de las áreas técnicas y administrativas	Por ejecutar		09/02/2026 al 13/02/2026				DPGE/Direcciones Sustantivas y Adjelivas (Jéssica Rivera, Verónica Tipán, Adrián Cisneros, Luis Vera, Nyber Aguirre, Israel Gualsaquí, Javier Toledo, Eduardo Castillo, Vianka Vizúete, Eillen Cabezas)
	Habilitación de canales virtuales para que la ciudadanía proponga temas de interés a incluir en el Informe de rendición de cuentas	Por ejecutar			02/03/2026			DCS (Adrián Cisneros)
	Revisión de la información remitida	Por ejecutar			02/03/2026 al 03/03/2026			DPGE (Karem Rosado, Jéssica Rivera, Verónica Tipán)
	Llenar formulario de rendición de cuentas	Por ejecutar			04/03/2026 al 06/03/2026			DPGE (Verónica Tipán)
	Elaboración del informe preliminar de rendición de cuentas	Por ejecutar			16/03/2026 al 20/03/2026			DPGE (Jéssica Rivera, Karem Rosado)
	Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables	Por ejecutar			23/03/2026 al 27/03/2026			Dirección Ejecutiva / CGT/Dirección de Comunicación/DPGE
FASE 3 Presentación a la ciudadanía del Informe de Rendición de Cuentas	Difusión del Informe preliminar de rendición de cuentas a través de distintos medios.	Por ejecutar				06/04/2026 hasta deliberación		DPGE/Dirección de Comunicación (Jéssica Rivera, Adrián Cisneros)
	Publicar en el Link de rendición de cuentas 2025 el informe preliminar y el equipo responsable del proceso	Por ejecutar				06/04/2026		Dirección de Comunicación / DPGE (Adrián Cisneros, Verónica Tipán)
	Preparación evento público - convocatoria pública	Por ejecutar				06/04/2026		Dirección de Comunicación (Yolanda Astudillo, Adrián Cisneros)
	Preparación evento público - logística; preparación de agenda.	Por ejecutar				06/04/2026 hasta el día del evento		Dirección de Comunicación / DAF (Yolanda Astudillo, Gonzalo Granda)
	Definición de lista de invitados, envío de invitaciones y confirmación	Por ejecutar				13/04/2026 al 15/04/2026		Dirección de Comunicación/ Delegados técnicos (Yolanda Astudillo, CGT/ Directores técnicos)
	Elaboración de la presentación de rendición de cuentas.	Por ejecutar				06/04/2026 al 10/04/2026		Dirección de Comunicación Adrián Cisneros
	Realización del evento de rendición de cuentas - Deliberación Pública	Por ejecutar				Por definir		Equipo de rendición de cuentas Dirección Ejecutiva
	Definir lugar y fecha de realización de la rendición de cuentas ante la ciudadanía	Por ejecutar				Por definir		Dirección Ejecutiva/DAF/DCS
	Difundir del video de la transmisión en vivo del acto público de deliberación, junto a informe narrativo y formulario preliminar de RC	Por ejecutar				10 días laborables después del evento		Dirección de Comunicación Adrián Cisneros
	Incorporación y sistematización de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas - Elaboración del Informe final de Rendición de Cuentas	Por ejecutar				27/04/2026 al 30/04/2026		CGT/Direcciones Técnicas/DPGE (Jéssica Rivera, Verónica Tipán)
FASE 4 Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	Por ejecutar					20/05/2026	DPGE (Verónica Tipán)

Elaborado por:

Aprobado por:

Ing. Verónica Tipán
Analista de Cambio y Cultura

Espc. Karem Rosado
Directora de Planificación y Gestión Estratégica