
PROCESO DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS
DESCRIPCIÓN ESTADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO RESPONSABLES

Conformación del equipo técnico de rendición de cuentas (UDAF) Ejecutado 16/01/2026
Dirección Ejecutiva/DPGE 

Diseño de la metodología del proceso de rendición de cuentas - Aprobación 

Dirección Ejecutiva
Ejecutado 26/01/2026

DPGE / Dirección Ejecutiva

Desarrollo de herramientas necesarias para solicitud de información Por ejecutar

05/02/2026 

al

06/02/2026

DPGE  

(Karem Rosado, Jéssica Rivera, Verónica Tipán)

Solicitud y recopilación de información de las áreas técnicas y 

administrativas
Por ejecutar

09/02/2026

al

13/02/2026

DPGE/Direcciones Sustantivas y Adjetivas

(Jéssica Rivera, Verónica Tipán,  Adrián Cisneros, Luis  Vera, Nyber Aguirre, Israel 

Gualsaquí,  Javier Toledo, Eduardo Castillo, Vianka Vizuete, Eillen Cabezas)

Habilitación de canales virtuales para que la ciudadanía proponga temas de 

interés a incluir en el Informe de rendición de cuentas
Por ejecutar 02/03/2026

DCS

(Adrián Cisneros)

Revisión de la información remitida Por ejecutar
02/03/2026 al 

03/03/2026

DPGE

(Karem Rosado, Jéssica Rivera, Verónica Tipán)

Llenar formulario de rendición de cuentas Por ejecutar

04/03/2026

al

06/03/2026

DPGE

(Verónica Tipán)

Elaboración del informe preliminar de rendición de cuentas Por ejecutar

16/03/2026

al

20/03/2026

DPGE 

(Jéssica Rivera, Karem Rosado)

Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por 

parte de los responsables
Por ejecutar

23/03/2026

al 

27/03/2026

Dirección Ejecutiva / CGT/Dirección de Comunicación/DPGE

Difusión del Informe preliminar de rendición de cuentas a través de distintos 

medios.
Por ejecutar

06/04/2026

hasta deliberación

DPGE/Dirección de Comunicación

(Jéssica Rivera, Adrián Cisneros)

Publicar en el Link de rendición de cuentas 2025 el informe preliminar y el 

equipo responsable del proceso
Por ejecutar 06/04/2026

Dirección de Comunicación  / DPGE

(Adrián Cisneros, Verónica Tipán)

Preparación evento público - convocatoria pública Por ejecutar 06/04/2026
Dirección de Comunicación 

(Yolanda Astudillo, Adrián Cisneros)

Preparación evento público - logística; preparación de agenda. Por ejecutar

06/04/2026 

hasta el día del 

evento

Dirección de Comunicación / DAF

(Yolanda Astudillo, Gonzalo Granda)

Definición de lista de invitados, envío de invitaciones y confirmación Por ejecutar

13/04/2026

al 

15/04/2026

Dirección de Comunicación/ Delegados técnicos 

(Yolanda Astudillo, CGT/ Directores técnicos)

Elaboración de la presentación de rendición de cuentas. Por ejecutar

06/04/2026

al 

10/04/2026

Dirección de Comunicación

Adrián Cisneros

Realización del evento de rendición de cuentas - Deliberación Pública Por ejecutar Por definir
Equipo de rendición de cuentas

Dirección Ejecutiva

Definir lugar y fecha de realización de la rendición de cuentas ante la 

ciudadanía
Por ejecutar Por definir

Dirección Ejecutiva/DAF/DCS

Difundir del video  de la transmisión en vivo  del acto público de deliberación, 

junto a informe narrativo y formulario preliminar de RC
Por ejecutar

10 días laborables 

después del 

evento

Dirección de Comunicación

Adrián Cisneros

Incorporación y sistematización de los aportes ciudadanos en el Informe de 

rendición de cuentas - Elaboración del Informe final de Rendición de Cuentas
Por ejecutar

27/04/2026

al

30/04/2026

CGT/Direcciones Técnicas/DPGE

( Jéssica Rivera, Verónica Tipán)

FASE 4

Entrega del Informe de Rendición de 

Cuentas al CPCCS

Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso 

del Informe en el sistema virtual.
Por ejecutar 20/05/2026

DPGE

(Verónica Tipán)

Elaborado por: Aprobado por:

Ing. Verónica Tipán Espc. Karem Rosado

Analista de Cambio y Cultura Directora de Planificación y Gestión Estratégica

FASE 2

Elaboración del Informe de 

Rendición de Cuentas

FASE 1

Organización interna institucional

FASE 3

Presentación a la ciudadanía del 

Informe de Rendición de Cuentas 
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